

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной направленности
«Точка роста» в 2022-2023 учебном году
МКОУ «Суриндинская основная школа»ЭМР Красноярский край
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Чежинова Т.Н.	приказ директора школы	Август 2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Чежинова Т.Н.	План первоочередных мероприятий	Август 2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Чежинова Т.Н.	медиаплан информационного сопровождения	Август 2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Чежинова Т.Н.	Положение о деятельности Центра	Август 2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Корикова Е.А.	Проект зонирования	Август 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Чежинова Т.Н.	Проект зонирования	Март 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Чежинова Т.Н.	Приказ директора	Август 2022
1.8.	Создание рабочей группы	Чежинова Т.Н.	Приказ директора	Август 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Чежинова Т.Н. Корикова Е.А. Бутонаева О.А.	Заявки на финансирование	Март- Август 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Бутонаева О.А.	извещения о проведении закупок	Март 2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Чежинова Бутонаева О.А.	Проектно-сметная документация	Март- Август 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии	Чежинова Т.Н. Бутонаева О.А.	отчеты	май – июль 2022

	с брендбуком			
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Чежинова Т.Н. Бутонаева О.А.	заявка	Март 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Чежинова Т.Н. Бутонаева О.А.	акт	20.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Корикова Е.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Корикова Е.А. Симончина А.Г.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Корикова Е.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Корикова Е.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Корикова Е.А.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Чежинова Т.Н.. Корикова Е.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Корикова Е.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Октябрь 2022
4.4.	Рекламная кампания	Корикова Е.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Чежинова Т.Н. Корикова Е.А.	Торжественное мероприятие	10.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Чежинова Т.Н. Корикова Е.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-	Корикова Е.А. Коноренок М.А.	Информация на	Август 2022

	воспитательных, внеурочных и социокультурных меропр ятий Центра.		сайте школы	
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Чежинова Т.Н. Корикова Е.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Корикова Е.А.	отчет	еженедельно